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	SÜREÇ BILGILERI

	KODU
	A-4 (c)

	ADI
	SÜRE UZATIM İŞLEMİ SÜRECİ

	TÜRÜ
	[bookmark: Check1]|_| Yönetim Süreci
	|_| Temel Süreç
	|X| Destek Süreç

	KATEGORISI
	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLER

	GRUBU
	SÜRE UZATIM İŞLEMİ   

	 SÜRECIN ÖZET TANIMI

	 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde sözleşmenin uygulanması aşamasında ortaya çıkan bir mücbir sebep sonucu yüklenicinin yazılı olarak idareye bildirimde bulunması ya da idarenin sebep olduğu bir gecikmenin meydana gelmesi durumunda süre uzatımı verilir.
Yüklenici talebinin olması durumunda mücbir sebebin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı ve yüklenicinin süresinde başvuruda bulunup bulunmadığının tespiti ile idareden kaynaklanan gecikmelerde bu durumun taahhüdün yerine getirilmesini engelleyip engellemediği ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetip yetmediğinin tespit edilmesidir. 

	 SÜREÇ KATILIMCILARI

	SÜREÇ SAHIBI
	Daire Başkanı

	SÜREÇ SORUMLULARI
	Daire Başkanı
 Şube Müdürü
İlgili Kontrol Mühendisleri

	PAYDAŞLAR
	Daire Başkanı 
Şube Müdürü
İlgili Kontrol Mühendisleri
Yüklenici

	 SÜREÇ UNSURLARI

	GIRDILER
	Talep yazı


	KAYNAKLAR
	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10. maddesi, 
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29. maddesi,
Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 35. maddesi,
 ... Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7.1.c. Maddesi

	ÇIKTILAR
	Bildirim Yazısı 
Süre Uzatım Oluru

	ETKILENDIĞI SÜREÇLER
	Destek Süreçleri

	ETKILEDIĞI SÜREÇLER
	YAPIM İŞI SATINALMA SÜRECI

	 SÜREÇ FAALIYETLERI

	NO
	SÜREÇ FAALIYETININ TANIMI
	SÜREÇ KATILIMCILARI

	F1
	Sözleşmenin uygulanması aşamasında ortaya çıkan bir mücbir sebep sonucu yüklenicinin yazılı olarak idareye bildirimde bulunması ya da idarenin sebep olduğu bir gecikmenin meydana gelmesi
	Yüklenici 
İlgili Teknik Personel

	F2
	Yüklenici talebinin olması durumunda mücbir sebebin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı ve yüklenicinin süresinde başvuruda bulunup bulunmadığının tespiti ile idareden kaynaklanan gecikmelerde bu durumun taahhüdün yerine getirilmesini engelleyip engellemediği ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetip yetmediğinin tespit edilmesi
	İlgili Teknik Personel


	F3
	Süre uzatımı verilmesine sebep olan durumun niteliğine göre gerekli sürenin saptanması
	İlgili Teknik Personel

	F4
	Süre uzatımı verilmesini gerektiren durumun gerekçeleri ile verilmesi öngörülen süreyi ihtiva eden ve Daire Başkanı onayına sunulacak olan süre uzatımı olur yazısının tanzim edilmesi
	İlgili Teknik Personel
Şube Müdürü
Daire Başkanı

	F5
	Yükleniciye verilmesi öngörülen süre uzatımının onaylanması
	Daire Başkanı

	F6
	Süre uzatımı verilmesini gerektiren durumun uygun bulunarak onaylandığı ve uzatılacak sürenin kaç gün olduğunu içerir bildirim yazısının düzenlenerek yükleniciye tebliğ edilmesi ya da süre uzatımı verilmesini gerektiren durumun uygun bulunmadığının belirten yazının düzenlenerek yükleniciye tebliğ edilmesi
	İlgili Teknik Personel
Şube Müdürü
Daire Başkanı

	 SÜREÇ KONTROL NOKTALARI

	NO
	KONTROL NOKTASI
	KONTROL FAALIYETININ TANIMI

	K1
	Girdi: F3, F4
	Süre uzatımı konusunda herhangi bir eksikliğe ve yanlışlığa düşülmemesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29. Maddesinde belirtilen hususlara göre yapılmaktadır. 

	İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME 

	SÜREÇ HEDEFI
	PERFORMANS/İZLEME  GÖSTERGESI
	YÖNÜ
	GÖSTERGE BIRIMI
	İZLEME PERIYODU
	RAPORLAMA SORUMLUSU

	Mücbir sebeplerin ortaya çıkması sonucu yükleniciye sure uzatımı verilmesi. 
	Sure uzatımının mevzuat çerçevesinde en kısa zamanda ve doğru olarak yapılması 
	→
	Geri bildirim puanı % değişim
	yıllık
	Daire Başkanı
Şube müdürü
İlgili Teknik Pers
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